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     OBEC PŘÍKOSICE 

     Příkosice 128, 338 43 MIROŠOV, IČ: 18243665 

     tel. 724 182 433, ou.prikosice@gmail.com 
________________________________________________________________________________ 

    

        

          

 

 

 

Vážený pane zmocněnče, 

Vážení spoluobčané, 

 

tímto reaguji na dopis „přípravného výboru“, který jsem obdržela dne 10.8.2022. V tomto dopise 

žádáte o informaci, jaké kroky ohledně vybudování gravitační kanalizace byly od referenda, které 

proběhlo v říjnu 2021, podniknuty. Přání vybudovat v naší obci gravitační kanalizaci vyjádřila valná 

většina z Vás a proto jsme hned po proběhnutí referenda začali jednat. 

Vy, kteří sledujete dění v obci, chodíte na veřejná zasedání zastupitelstva (která se na žádost některých 

občanů konají na sále kulturního domu, aby se mohlo zúčastnit i větší množství osob), čtete si zápisy 

z těchto jednání (které jsou opět na žádost některých občanů zveřejňovány i v podrobné podobě 

nikoliv jen formou výpisu, jak ukládá zákon) a sledujete úřední desku, Vy tyto informace máte. Pro 

ostatní zde uvedu přehled podniknutých kroků.  

Zápisy, které zde budu uvádět, jsou uloženy na elektronické úřední desce obce nebo jsou k nahlédnutí 

na Obecním úřadu Příkosice. 

 

Přehled kroků, které byly podniknuty, případně jsou v jednání nebo v přípravě. Jde o kroky, které je 

potřeba podniknout před zadáním projektu. Už při veřejném projednání jsem upozorňovala, že některé 

legislativní procesy nutné pro změnu typu odkanalizování jsou zdlouhavé a trvají i několik let. 

 

1. Povolení města Mirošov a provozovatele ČOV Mirošov k připojení gravitační kanalizace 

2. Změna typu odkanalizování v PRVK PK 

3. Změna územního plánu 

4. Vyřešení majetkoprávních vztahů 

5. Finanční připravenost - generování finančních prostředků 

 

Podrobnosti k jednotlivým bodům uvádím níže:  

 

Povolení města Mirošov a provozovatele ČOV Mirošov k připojení gravitační kanalizace 

Změna typu odkanalizování byla místním referendu okamžitě konzultována s příslušným oddělením 

Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚPK). Prvním navrženým krokem bylo zajistit souhlas 

s napojením na kanalizační síť města Mirošov i po změně typu odkanalizování. Město Mirošov vydalo 

souhlas dne 11.11.2021 a provozovatel ČOV Mirošov vydal souhlasné stanovisko dne 3.12.2021. 

 

Změna typu odkanalizování v PRVK PK 

Po získání těchto souhlasů jsme požádali KÚPK o stanovení dalšího postupu ohledně změny typu 

odkanalizování obce v tzv: Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (dále jen PRVK 

PK). Zde musím podotknout, že dotaci na vybudování kanalizace lze získat jen v případě, že příslušný 

typ odkanalizování je v PRVK PK uveden! Stanovisko KÚPK ze dne 13.12.2021 bylo sděleno tentýž 

den na veřejném zasedání zastupitelstva a je citováno i v zápisu z tohoto zasedání – zápis 6/2021, bod 

20. 

Stanovisko KÚPK :  

„Obec Příkosice byla podpořena Plzeňským krajem ve věci zpracování Variantní studie pro nalezení 

nejvhodnějšího způsobu odkanalizování vzhledem k počtu obyvatel, možnostem využití pozemků v 
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majetku obce a s ohledem na výši investice a také velmi důležitým propočtem následného provozu, 

který určuje výši stočného. 

Jako nejvhodnější způsob odkanalizování s ohledem na všechny výše uvedené aspekty byla stanovena 

výstavba tlakové kanalizace s napojením na ČOV Mirošov (kapacita ČOV je dostačující). 

Aby byla splněna dotační pravidla titulu kraje na podporu variantních studií, projednala obec určenou 

variantu s orgánem ŽP, který by stavbu povoloval a také se správcem povodí, který vydává ke stavbě 

závazné stanovisko a následně požádala obec správně o změnu PRVK PK ve smyslu nejvhodnější 

varianty, se kterou výše uvedené dotčené orgány souhlasily. 

Pokud obec najde vhodnější variantu (podmínky pro odkanalizování se mohou v průběhu let měnit), 

lze požádat o změnu PRVK PK opětovně, avšak na podporu nově vybrané varianty je potřeba doložit 

podklady (odborná studie), které vybranou variantu upřednostňují. 

Podat žádost o změnu PRVK PK obec samozřejmě může, domnívám se však, že varianta, kterou si 

určili samotní občané, nikoliv odborná společnost či projektant znalý v oblasti projektování, výstavby 

a následného provozu odkanalizování a likvidace odpadních vod, je velmi drahá, a že se k ní proto 

záporně vyjádří MZE ČR, které vydává ke všem změnám PRVK PK své stanovisko. 

Nehledě na to, že podpora na výstavbu kanalizace ze všech aktuálně dostupných dotačních titulů je 

nízká a obec by tak musela výstavbu kanalizace dofinancovat např. z 50% celkových nákladů. Má 

obec takové možnosti ve svém rozpočtu? 

Zvažte prosím, zda je nutné skutečně měnit v PRVK PK variantu odkanalizování s ohledem na 

rozpočet obce, zda je reálné, že tuto variantu bude obec schopna realizovat/ufinancovat. V opačném 

případě považuji podání žádosti o změnu PRVK za zbytečné. Varianta uvedená v PRVK PK není 

závazná, ale pokud by obec žádala na realizaci z některého dostupného dotačního titulu o podporu, je 

potřeba, aby žádost o dotaci byla totožná s návrhem uvedeným v PRVK PK.“ 

 

Moje přání, aby nám byly úřady při změně typu odkanalizování nakloněny, nebylo vyslyšeno. KÚPK 

dal jasně najevo, že si obec musí nechat vypracovat novou variantní studii a pokud v ní gravitační 

kanalizace vyjde jako finančně nejvýhodnější řešení, pak budeme mít šanci změnit PRVK PK a 

budeme tak moci získat dotaci na její vybudování. Bohužel, gravitační kanalizace v žádné studii jako 

nejlevnější varianta nemůže vyjít. Nyní tedy stojíme před rozhodnutím, zda má cenu do variantní 

studie investovat přibližně 50 tisíc Kč, když je výsledek předem znám.  

 

Změna územního plánu 

Dalším důležitým dokumentem, kde je potřeba zohlednit změnu typu kanalizace je územní plán. Hned 

v listopadu 2021 jsme začali řešit jeho změnu. Jde o zdlouhavý proces, kdy musí být nejdříve pořízena 

zpráva o uplatňování územního plánu – zpracována podzim 2021 a schválena zastupitelstvem dne 

18.2.2022 – zápis č. 1/2022, bod 8. Samotná změna územního plánu bude snad vyřízena do konce 

roku 2022 – v závislosti na tom, jak proběhne veřejné projednání. 

 

Vyřešení majetkoprávních vztahů 

Průběžně podnikáme další kroky především ohledně majetkoprávních vztahů. Vzhledem k tomu, že 

gravitační kanalizace je kvůli hloubce a šířce výkopů náročnější na prostor (na tento fakt jsem 

upozorňovala při veřejných projednáních ohledně kanalizace), je potřeba pozemky, kudy v budoucnu 

povede hlavní kanalizační řad, získat do vlastnictví obce. Pokud nebudou majetkoprávní vztahy 

vyřešené, nemá cenu připravovat projekt. Hlavní řad povede zejména podél komunikací nebo přímo 

v nich. Zaměřili jsme se tedy na získání těchto strategicky důležitých pozemků do vlastnictví obce. 

Některé se nám již podařilo získat, o některých stále vyjednáváme.  

 

1. Ještě v roce 2021 se nám podařilo odkoupit p.č. 71/60 a 71/56 –schváleno Zastupitelstvem 

obce Příkosice dne 23.8.2022 - zápis č. 4/2021 bod 16. 

2. Letos se nám podařilo získat směnou pozemek p.č. 322/113, kudy povede připojení na ČOV 

Mirošov – návrh na směnu schválen Zastupitelstvem obce Příkosice dne 13.12.2021 – zápis č. 

6/2021, bod 18, směnná smlouva schválena dne 29.4.2022 – zápis č. 2/2022, bod 13. 

3. V současné době probíhají jednání se Správou železnic (vyvolaná v listopadu 2021) ohledně 

komunikace podél kolejiště, kdy je část této komunikace a přilehlého zatravněného pásu ve 
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vlastnictví právě Správy železnic. 9.8.2022 proběhlo první místní šetření a další jednání jsou 

naplánovaná.  

4. Další jednání ohledně odkupu/směny potřebných pozemků od fyzických osob proběhnou ještě 

v letošním roce.  

 

Finanční připravenost - generování finančních prostředků 

Dalším důležitým aspektem ohledně vybudování gravitační kanalizace je vygenerování potřebných 

finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že v místním referendu zvítězil značně finančně náročný 

projekt, je nutné se na jeho ufinancování připravit. V případě, že by se nám přeci jen podařilo získat 

potřebnou dotaci, budeme muset každý rok splácet poměrně vysoký úvěr.  

To znamená dvě věci. Za prvé šetřit a za druhé vybrat více peněz na provoz obce. Obojí bude na úkor 

občanů. Ale i na toto jsem při veřejných projednáních upozorňovala! V současné době obec všem 

občanům dotuje vodu z veřejného vodovodu, svozy odpadu, podporuje místní spolky,… S neúměrným 

zaúvěrováním obce by toto všechno muselo bohužel skončit. Určitě mě za tato slova osočíte, že 

občanům vyhrožuji. Věřte mi, že toto není vyhrožování, ale bude to zcela nevyhnutelný krok, proto na 

to předem upozorňuji. Na druhou stranu respektujeme rozhodnutí občanů v referendu a na 

odkanalizování obce budeme stále pracovat. Ale skutečně nevím, jak se nám podaří vzrůstající 

náklady a takto nákladnou investici skloubit tak, aby tím netrpěli právě naši občané.  

Poplatky budeme muset pravděpodobně opět navýšit kvůli narůstajícím provozním nákladům, 

spojených s nárůstem cen energií. Ještě v roce 2021 zastupitelstvo obce odhlasovalo navýšení vodného 

z 39,- Kč za m3 na 45,- Kč za m3. Zavedlo se stočné, které je sice spíše symbolické, ale aspoň 

částečně pokryje náklady na provoz stávající kanalizace (rozbory odpadní vody, opravy poklopů atd.).  

Další postup ohledně odkanalizování obce, stejně jako posouzení výše poplatků na následující roky, 

bude v rukou nového zastupitelstva, které vzejde z letošních voleb. A uvidíme, jak se k tomu postaví. 

Na jedné straně nechceme občanům, kteří budou už tak zatíženi účty za energie, přitížit navýšením 

poplatků. Na straně druhé chceme těm samým občanům vyjít vstříc a vybudovat vytouženou 

gravitační kanalizaci, kterou si v referendu zvolili.  

 

Osobní názor na činnost „přípravného výboru“ 

Ve skrytu duše jsem trochu doufala, že se členové „přípravného výboru“ k této situaci postaví čelem, 

využijí svého vítězství v místním referendu a s vlastními kandidáty se pokusí proces vybudování 

gravitační kanalizace urychlit (vzhledem k tomu, že se jim postup současného zastupitelstva zdá 

pomalý). Z Vašeho dopisu jsem pochopila, že vybudování gravitační kanalizace je pro Váš „přípravný 

výbor“ v současné době prioritou a nechápu, že jste si nechali ujít příležitost svůj záměr prosadit 

z pozice zastupitelů, případně z pozice nového starosty/starostky. V podstatě jen tlačíte zastupitele, 

aby kvůli Vámi prosazované neúměrné investici podnikali nepopulární kroky, které finančně zatíží 

všechny občany. Není to pro ně lehké rozhodování a pokud něco nedopadne podle Vašich představ, 

tak si rozhodně nezaslouží kritiku od někoho, kdo sám nemá odvahu jít s kůží na trh.  

Dále mne zaráží, že se členové „přípravného výboru“ od listopadu 2021 nezúčastnili ani jednoho 

zasedání zastupitelstva obce, kde se výše uvedené kroky projednávaly a očividně nesledují ani úřední 

desku, kde by všechny informace, o které nyní písemně zažádali, našli. Není to samozřejmě jejich 

povinností, ale pokud jim osud obce leží na srdci tak, jak říkají, trocha zájmu během roku (nejen před 

volbami) by neškodila.  

 

Odpověď na Váš dopis bude doručena Vašemu zmocněnci Ing. Václavu Lukešovi a současně bude 

zveřejněna, neboť moje odpověď je určena především našim občanům. 

 

 

V Příkosicích dne 30.8.2022 

 

 

 

       Převzal: ……………………………… 
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Tamara Suchá - starostka obce     Datum: ………………………………. 


